



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 57»

ШАГ 1




Создание рабочей группы для сопровождения введения ФГОС ДО в МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 57, разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МАДОУ.

ШАГ 2




Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему МАДОУ.

ШАГ 3




Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ 4



Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МАДОУ.

шаг 5



Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе МАДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ДО

Создание рабочей группы для сопровождения введения ФГОС ДО, разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МАДОУ

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
1.	Организация изучения ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	В течение 2014-2015 уч.года
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью разработки образовательной программы ДОУ, рабочих программ специалистов, календарно-тематического планирования, структуры календарного плана образовательной деятельности.	До 15.09.14г.
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС.	Август 2014 г.
4.	Утверждение плана- графика мероприятий по введению ФГОС ДО.	25.09.2014г.

Реализация шага № 2 Дорожной карты по введению ФГОС ДО

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему МАДОУ

№ п/п .	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</i>		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ.	сентябрь 2014г.
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	До апреля 2015г.
3.	Разработка проекта образовательной программы ДОУ	до 20 августа 2014г.
4.	Приведение нормативной базы МАДОУ к современным требованиям	2014-2015гг.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	01.10.2014г.
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО	до июня 2014 г.
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников образовательного учреждения	до сентября 2014г.

<i>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МАДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения ФГОС ДО в аналитический отчет о работе МАДОУ.	июль-август 2015г.
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	поэтапно
2.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО.	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО</i>		
1.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС ДО

*Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений
и дополнений*

2014-2015 учебный год

Единичные проекты	2014-2015 учебный год								
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Разработка рабочих программ специалистов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разработка карты индивидуального образовательного маршрута	X								

воспитанников ДОУ									
Разработка структуры календарного плана ВОП	X								
Разработка календарно-тематического планирования	X	X	X		X				
Разработка модели воспитательно-образовательного процесса		X			X				
Разработка планируемых результатов освоения ООП		X	X						
Разработка учебного плана	X				X				

Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС ДО

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

План-график прилагается.

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС ДО

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе МАДОУ

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки контроля</i>	<i>Методы сбора информации</i>
1. Степень освоения педагогами ФГОС ДО.	Заведующий,	Сентябрь-	собеседование с педагогами,

	Ст.воспит.	октябрь 2014г.	изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Заведующий, ст.воспитатель	сентябрь 2014 г.	анализ МТБ ДОУ
3. Проект Образовательной программы - о разработка модели образования; - о разработка планируемых результатов; - о разработка учебного плана; - о разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - о разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - о Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП.	Заведующий, ст.воспитатель члены рабочей группы	Август 2014 г.	изучение проекта примерной ООП
4. Приведение нормативной базы МАДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Заведующий, ст.воспитатель	2014-2015 уч.год	Разработка нормативно-правовой документации
5. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Заведующий	По выходу рекомендаций	изучение документации
6. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ	Заведующий	поэтапно	Анализ МТБ ДОУ

